Rapport d'activités Hebdomadaire	Numéro Équipe		Semaine du au		Design II
Nom des membres de l'équipe	Heures consacrées au projet dans semaine écoulée	-	Tâche à accomplir dans prochaine semaine	Le projet se déroule bien (Oui/Non)	Signature obligatoire lors de la prochaine rencontre
Esi Manuella Mahoui Tague			Diagramme pour la plaque elctronique et interconnexion avec		ЕММТ
Claudie Rodrigue		Compréhension du projet, réunion avec le professeur, Besoins, Cahier des charges	Modelisation de la température	Oui	CR
Alexis Côté		Compréhension du projet, partie description du rapport 1, acquisition des pièces au comptoir.	Tests sur pièces fournies, code modélisation.	Oui	AC
Mathieu Chénard		Compréhension du projet, une partie des objectifs du rapport, organigramme pour la hiérarchisation des objectifs	- Début simulateur asservissement	: Oui	мс
Zacharie Paquet			Développer le diiagramme fonctionnel	oui	ZP
William Boissonneault		-Compréhension du projet, - Création GitHub/Trello, - Communication 1 client, - Charge d'accord et de température	- Début Simaluteur thermique, - Documentation des sous-système à accomplir		WB

Remarques particulières